

MAIRIE DE CAVAN

Rénovation et extension de l'Ecole de CAVAN

ENTREPRISE : LE COUILLARD CONSTRUCTIONS
LOT : 03 - GROS ŒUVRE

AVENANT N° 04 AU MARCHÉ DE TRAVAUX

SABA ARCHITECTES, représentée par son gérant Julien PATARD, Architecte HMONP, chargé de la surveillance des travaux :

- * Vu la DPGF notifiée en date du 10 juin 2025
- * Vu le devis de travaux supplémentaires en date du 31 Juillet 2026 chiffré par l'entreprise suivant les conditions économiques du marché ci-dessus.

OBJET DE L'AVENANT : A LA DEMANDE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE / BUREAU DE CONTRÔLE

. Démolition de 2 allèges de baies existantes afin de permettre la création de 2 portes pour mise en conformité du nombre d'issues de secours dans l'école

Montant :	MONTANT TOTAL H.T.	4 925,43 €
	TVA à 20 %	985,09 €
	MONTANT TTC	<u>5 910,52 €</u>
	MONTANT AVENANT N° 04	<u>5 910,52 €</u>

Montant du marché initial H.T.	203 898,93 €
Montant de l'avenant n° 01 H.T.	2 432,05 €
Montant de l'avenant n° 02 H.T.	2 420,69 €
Montant de l'avenant n° 03 H.T.	992,35 €
Montant de l'avenant n° 04 H.T.	4 925,43 €
NOUVEAU MONTANT MARCHÉ H.T.	<u>214 669,45 €</u>
Ecart en pourcentage entre nouveau montant & marché initial	5,28 %

Fait à SAINT-BRIEUC
Le 1^{er} SEPTEMBRE 2026

LE MAITRE D'OUVRAGE :

L'ENTREPRISE :

Le Maire
Stéphane ORRINET


Florent
charpentier
Signature
numérique de
Florent charpentier
Date : 2026.09.01
14:46:09 +02'00'



GCC

FINISTÈRE

DEVIS DE TRAVAUX N° : 7



Date : 31/07/26

ZA du Buhulien
 22300 LANNION
 tel: 02.96.46.64.60
contact@le-couillard.gcc.fr

Commune de CAVAN
 2 Rue Maurice Denis,
 22140 CAVAN
secretaire.generale@cavan.bzh

Objet : Extension et rénovation de l'école maternelle

compte interne : G02025
 Chantier : Extension cavan

Art	DÉSIGNATION	U	QTE	PRIX U UNITAIRE	PRIX T TOTAL
	Ouvertures d'allèges dans mur en pierre				
	Amené et repli matériel	ens	1,00	99,56	99,56
	Implantation	ft	1,00	49,78	49,78
	Ouverture d'une allège dans façade pierre	ut	2,00	1275,34	2 550,68
	Reconstitution jambages granite	ut	2,00	920,94	1 841,88
	Seuils	ml	3,00	86,36	259,08
	Nettoyage chantier	ens	1,00	124,45	124,45
 					
Nota	Réutilisation de l'appui granite existant pour faire les jambages				
Nota	Paiement à réception de la facture Délai de préparation : 5 jours ouvrés Délai d'intervention en jours ouvrés : 5 jours ouvrés Date de démarrage souhaitée :				
				TOTAL HT	4 925,43
				TVA 20%	985,09
				TOTAL TTC	5 910,52
Nom du signataire du devis Signature					

le 09/09/2026

Le Maire

France Affier

