

MAIRIE DE CAVAN

Rénovation et extension de l'Ecole de CAVAN

ENTREPRISE : GUY MOTREFF
LOT : 06 - MENUISERIES EXTERIEURES

AVENANT N° 02 AU MARCHÉ DE TRAVAUX

SABA ARCHITECTES, représentée par son gérant Julien PATARD, Architecte HMONP, chargé de la surveillance des travaux :

- * Vu le devis marché notifié en date du 29 avril 2025
- * Vu le devis de travaux supplémentaires en date du 29 Juillet 2026 chiffré par l'entreprise suivant les conditions économiques du marché ci-dessus.

OBJET DE L'AVENANT : A LA DEMANDE DE LA MAITRISE D'OUVRAGE / BUREAU DE CONTRÔLE

. Remplacement de la prestation de 2 fenêtres par 2 portes 1UP pour mise en conformité du nombre d'issues de secours dans l'école (compris ferme-porte, suppression des stores)

Montant :	MONTANT TOTAL H.T	6 852,63 €
	TVA à 20 %	1 370,53 €
	MONTANT TTC	8 223,16 €
	MONTANT AVENANT N° 02	8 223,16 €

Montant du marché initial H.T.	142 560,00 €
Montant de l'avenant n° 01 H.T.	2 442,00 €
Montant de l'avenant n° 02 H.T.	6 852,63 €
NOUVEAU MONTANT MARCHÉ H.T	151 854,63 €
Ecart en pourcentage entre nouveau montant & marché initial	6,52 %

Fait à SAINT-BRIEUC
Le 1^{er} SEPTEMBRE 2026

LE MAITRE D'OUVRAGE :

L'ENTREPRISE :

06/09/2026 Le Maire
Guy MOTREFF

Gurval
MOTREFF

Signature numérique de
Gurval MOTREFF
Date : 2026.09.02 08:43:01
+02'00'





RGE N° E-E64310

Vos coordonnées

Code Client : COM01

Tél. : 02 96 35 86 09

Email : secretaire.generale@cavan.bzh

Adresse Travaux :

COMMUNE DE CAVAN

2 rue Maurice Denis

22140 CAVAN

Affaire suivie par Mr YOANN PARANTHOEN

COMMUNE DE CAVAN

2 rue Maurice Denis

22140 CAVAN

Devis n°2051 du 29/07/2026

Sujet : Rénovation et extension de l'école de Cavan - Lot n°6 Menuiseries extérieures aluminium

N°	Désignation	Un	Qté	P.U.	Montant H.T.	T
1	Rénovation					
	F&P de menuiseries extérieures MIXTE ALU laqué RAL standard / bois pin lasuré finition naturelle, vitrage grand jour 44.2/14WE/44.2 ITR + argon sauf spécification - Uw 1,37 (W/m2.K) Pose en applique de maçonnerie sans TI					
1.1	Ensemble 1350 x 1600, vitrage 4/18/44.2, comprenant : 1 châssis OB 850 x 1600 1 Fixe 500 x 1600	u	-2,00	1 222,60	-2 445,20	1
1.2	Ensemble 1350 x 2950, comprenant : 1 porte d'entrée 2 vantaux tiercés, ouverture extérieure, serrure 3 points, béquillage double, seuil PMR, VP 900 de largeur, crémone en applique sur semi-fixe, 1350 x 2100, 1 imposte fixe 1350 x 850	u	2,00	4 518,29	9 036,58	1
1.3	Ferme-porte sur vantail principal	u	2,00	190,00	380,00	1
1.4	Fourniture et pose de 2 bandes de visualisation aspect dépoli blanc : MA05	ml	4,50	16,50	74,25	1
1.5	Fourniture et pose de kit anti-pince-doigt ouverture 90° sur portes extérieures	u	4,00	111,00	444,00	1
1.6	Store intérieur à enroulement type optima 3 box, avec coffre, coulisses et manoeuvre manuelle par chainette : 1350 x 1600	u	-2,00	318,50	-637,00	1
	Total Rénovation				6 852,63	

Page : 1/3

Devis n°2051 du 29/07/2026

N°	Désignation	Un	Qté	P.U.	Montant H.T.	T

Mode de règlement : A réception de facture

Montants en Euros

Total H.T.	6 852,63
Total T.V.A. 20%	1 370,53
Total T.T.C.	8 223,16
Net à payer	8 223,16

Décennale: GAN Assurance N° 141209505 - CS20218 22302 Lannion Cedex

CE DEVIS N'EST VALABLE QUE POUR SON CONTENU

Devis gratuit pour une durée d'un mois

Si ma proposition vous convient, je vous prie de me retourner un exemplaire du présent document daté et signé.

Accord du client et signature

de faire
Gance OFFICE



Signature du chargé d'affaire

